

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование этапа проекта	Содержание этапа проекта	Сроки выполнения этапа проекта	Участник проекта - ответственный за этап работ
1	Мониторинг	Сбор информации о художественно-конструктивном решении моделей, выпускаемых на предприятиях региона	Февраль 2023	Студенты- участники проекта, Рук.Сахарова Н.А.
2	Художественная разработка	Разработка студенческих авторских моделей и реплик одежды с учетом данных по п.1 в рамках дисциплин и практик, реализуемых на кафедре КШИ (перечислены в паспорте проекта)	Февраль-март 2023	Студенты- участники проекта, Рук.Сахарова Н.А.
3	Разработка цифровых моделей	Разработка базовых конструктивных основ моделей одежды, конструктивное моделирование, генерирование на базе САПР 3D цифровых моделей. Реализация принципов кастомного дизайна с использованием сканатаров фигур. Разработка эл.каталога/матрицы с цифровыми моделями, отражающего стадийность проектирования с применением современных технологий	Март-июнь 2023	Студенты- участники проекта, Рук.Сахарова Н.А.
4	Разработка структуры образовательного курса	Разработка плана курса, методического обеспечения. Подготовка презентации	4.10.21-13.10.2021	Кузьмичев В.Е. Сахарова Н.А.
5	Презентация курса с примерами студенческих работ	Представление результатов, демонстрирующих содержание предлагаемого курса	Выступление на конференции ПОИСК-2023, фестивале проектов ИВГПУ апрель – июнь 2023	Студенты- участники проекта, Рук.Сахарова Н.А.

*Паспорт проекта может содержать другую информацию о проекте в зависимости от масштабности и сложности проекта.