

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Проектного офиса

_____/_____
«__» _____ 20__ г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование проекта: Разработка коллекций моделей одежды для позиционирования бренда Ивановского ПОЛИТЕХА на фестивале МОДА 4.0

Классификация проекта: прикладной, междисциплинарный, краткосрочный

Начало реализации проекта: 28.10.2020, дата окончания проекта 31.12.2020 (осенний семестр)

Проблема, на решение которой направлен проект: приобретение практических навыков проектирования авторских моделей одежды в соответствии с перспективными направлениями моды, региональными особенностями производства одежды различного ассортимента с использованием технологий САПР 2D и 3D

Цели проекта: разработка авторских коллекций моделей одежды для позиционирования бренда Ивановского ПОЛИТЕХА на фестивале МОДА 4.0

Задачи проекта:

1. Выполнить художественную разработку моделей одежды в соответствии с перспективными направлениями моды, концепцию коллекций
2. Выполнить конструкторскую разработку моделей из авторских коллекций средствами САПР 2D и 3D
3. Изготовить материальные модели и сгенерировать их виртуальные копии (цифровые двойники)
4. Презентовать разработанные коллекции на фестивале МОДА 4.0

Планируемый результат проекта:

Материальные модели одежды и их цифровые двойники

Дисциплина, в рамках которой осуществляется проект: «Конструктивное направление в современной моде» - магистратура 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности, программа "Дизайн и проектирование современной одежды", «Проектирование изделий легкой промышленности в САПР», «Конструктивное моделирование в перспективной моде», «Основы формообразования и конструктивизма одежды» - бакалавриат 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, профиль "Конструирование швейных изделий"

Инициатор (инициаторы) проекта:

Румянцев Евгений Владимирович, ректор ФГБОУ ВО ИВГПУ

Кузьмичев Виктор Евгеньевич, заведующий кафедрой конструирования швейных изделий ФГБОУ ВО ИВГПУ _____

общие сведения об инициаторе (инициаторах) проекта

Руководитель проекта:

Сахарова Наталия Александровна, к.т.н., доцент кафедры конструирования швейных изделий ФГБОУ ВО ИВГПУ _____

ФИО, должность, структурное подразделение ИВГПУ

Кураторы по направлению подготовки:

Жукова Ирина Владимировна, старший преподаватель конструирования швейных изделий ФГБОУ ВО ИВГПУ _____

ФИО, должность, структурное подразделение ИВГПУ

Координатор Проектного офиса:

Шаммут Юлия Анатольевна, к.т.н., руководитель Проектного офиса _____

ФИО, должность, структурное подразделение ИВГПУ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование этапа проекта	Содержание этапа проекта	Сроки выполнения этапа проекта	Участник проекта - ответственный за этап работ
1	Художественная разработка моделей одежды в соответствии с перспективными направлениями моды	Выполнить эскизную разработку моделей, мудборд / планшет идей, фор-эскизы моделей, законченную эскизную коллекцию	Октябрь 2020	Сахарова Н.А. Жукова И.В. и все участники проекта
2	Конструкторская разработка моделей средствами САПР 2D и 3D	Выполнить конструкторский анализ проектируемых моделей, разработать чертежи модельных конструкций в САПР 2D	Ноябрь 2020	Сахарова Н.А. Жукова И.В. и все участники проекта
3	Изготовление моделей	Изготовить материальные модели и сгенерировать их цифровые двойники в САПР 3D	Ноябрь-декабрь 2020	Сахарова Н.А. Жукова И.В. и все участники проекта
4	Публичное представление коллекций моделей на фестивале МОДА 4.0	Демонстрация	Декабрь 2020	Сахарова Н.А. Жукова И.В. и все участники проекта

*Паспорт проекта может содержать другую информацию о проекте в зависимости от масштабности и сложности проекта.

Инициатор проекта:

Ректор ФГБОУ ВО ИВГПУ _____
Заведующий кафедрой КШИ _____

Румянцев Е.В.
Кузьмичев В.Е.

Руководитель проекта:

Доцент кафедры КШИ _____

Сахарова Н.А.

Старший преподаватель

Кафедры КШИ _____

Жукова И.В.

Координатор Проектного офиса _____

Шаммут Ю.А.